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E-Ladeinfrastruktur bei famila und MARKANT

Strategien und Herausforderungen aus Sicht eines Handelsunternehmens
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Bartels-Langness Handelsgesellschaft

• Gründung 1892 in Kiel

• Lebensmittelgroß- und Einzelhändler mit 93 famila und 36 Markant Filialen

• Belieferung von über 1500 Einzelhändlern und Kaufleuten sowie über 500 Tankstellen

• 64 Filialen der Bäckerei Steiskal

• Bäckereigroßhandel „Backring Nord“

• Beteiligung an „Das Futterhaus“ mit mehr als 400 Filialen

• Weinkellerei- und -importhaus Schneekloth

• Weingut In den Zehn Morgen mit Weingütern in Grebin (SH) und Bretzenheim (RP)



E-Ladeinfrastruktur bei famila & MARKANT



2014 – erste Ladesäule bei famila
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Stadtwerke Buchholz errichten 

die erste Ladesäule bei famila 

Buchholz

• 2x 22kW



2015 – Ausbau weiterer Ladesäulen durch externe Betreiber
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Leistungsangebote:

• AC und DC mit 11-180kW

• Ladestecker: Typ2, CCS, 

CHAdeMo



2018 – Erste Ladesäule von famila & MARKANT
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Start des Ausbaus eigener AC-

und DC-Ladeinfrastruktur am 

famila  Stade und MARKANT 

Flintbek

• 2 Ladepunkte parallel 

nutzbar

• Ladestecker: Typ2, CCS, 

CHAdeMo

• 11-50kW



2018 – Erste Ladesäule von famila & MARKANT

8

Ausbau eigener AC-

und DC-

Ladeinfrastruktur

• 2-6 Ladepunkte

• 11-150kW je 

Ladepunkt



E-Ladeinfrastruktur bei famila und Markant
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Stand 11/2025

• 41 Standorte

• 104 Ladepunkte in Betrieb



Deutschlandnetz



Deutschlandnetz

• Erste Anfragen an CPO in 2022

• 5 Partner/CPO 

• Erste Verträge Mitte 2024

• 41 Standorte

• 368 Ladepunkte
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Deutschlandnetz

Herausforderungen in der Planungsphase:

• Hoher Platzbedarf durch Stellplatzbreite und Länge 

sowie Nebeneinrichtungen wie Sitzgelegenheiten

• Überdachung 

• Zusätzliche Umfahrungen
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Deutschlandnetz

Herausforderungen in der Bauphase:

• Sperrungen von Stellplatzflächen
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Deutschlandnetz

Herausforderungen in der Bauphase:

• Einschränkungen im Lieferverkehr
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Deutschlandnetz

Eröffnung des ersten Standorts im Juni 

2025 in Anklam

Status 11/2025:

• EÖ: 3 Standorte / 24 Ladepunkte

• IA: 11 Standorte / 96 Ladepunkte
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B(ela)-Netz



B(ela)-Netz

• 75 Standorte

• 3 Lose
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B(ela)-Netz

• 75 Standorte

• 3 Lose

Prämisse:

• Jeder Standort im Los wird 

umgesetzt

• Mindestanforderung von  4 

Ladepunkte a 200kW
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B(ela)-Netz

Erster Standort mit Lichtblick bei famila in 

Reinbek eröffnet: 

• 6 Ladepunkte

• Bis zu 300kW je Ladepunkt

Aktuell 5 weitere Standorte in Errichtung
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Ziel E-Ladeinfrastruktur 



Zielsetzung Ausbau Ladeinfrastruktur

• 2026 → 75%

• 2027 → 100%

→ 116 Standorte mit HPC-LIS
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Dienstwagen & Nutzfahrzeuge



Dienstwagen

Überblick:

• 448 PKW 

• 15 BEV / 13 PHEV

• Im Zulauf 7 BEV / 3 PHEV

BEV bis 2030 → 35% 

Frage: wie kann die Akzeptanz für BEV´s erhöht werden?
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Dienstwagen

BEV bis 2030 → 35% 

Frage: wie kann die Akzeptanz für BEV´s erhöht werden?

Ausbau eigener LIS:

• 14 AC- und 2-DC Ladepunkte in der Zentrale in Kiel

• Lagerstandorte NMS/Wittenhagen/Gleschendorf je 2 AC-Ladepunkte

• Einführung Charge@Home Anfang 2025
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Nutzfahrzeuge 

Überblick:

• 236 LKW

• 3 BEV

• 59 Lieferwagen → 100% ICE

Im Anlauf:

• E Actros 600 Sattelzugmaschine

• E Actros 600 mit Kühlkoffer 

LKW bis 2035 → 45% 



Nutzfahrzeuge 

In Umsetzung:

• LKW Ladeinfrastruktur

• 360kW Leistungseinheit

• 200kW SAT-Boxen je Kragarm



Vielen Dank!


